



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamediaș.ro; e-mail: primaria@primariamediaș.ro



Nr. 250 / 2022

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea devizului general și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: "REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ – FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL MEDIAȘ"

Prin HCL nr. 140/2021 s-a aprobat proiectul la fază de PT și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ – FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL MEDIAȘ".

În timpul execuției lucrărilor a fost necesar emiterea a 2 (două) dispoziții de șantier care au dus la modificarea valorii investiției inițiale aprobate prin HCL 140/2021, dispoziții prin care au fost relocate lucrări precum și suplimentarea unor cantități de lucrări, și anume:

- Foraj orizontal pentru subtraversare Dn 1400 mm – 10 ml;
- Montaj conductă canalizare PAFSIN, SN 10000, DN = 1200 mm – 10 ml;
- Țeavă OL DN 1400 x 14.2 mm – 10 ml
- Execuție rampă temporară de acces în zona îndiguită (inclusiv dezafectare) – 1 buc
- Materiale – execuție rampa temporară de acces – 1 buc
- Renunțarea instalării celor 28 de guri de scurgere pe sectorul de strada cuprins între căminele de vizitare C07-C14 și instalarea celor 28 de guri de scurgere pe străzile Aurel Vlaicu și Brazilor în scopul colectării apelor pluviale de pe suprafața carosabilă.

Prin adresa nr. 6786 /18.08.2022 operatorul SC Apa Târnavei Mari SA solicită modificarea devizului general inițial și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: "REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ – FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL MEDIAȘ" întocmit la faza Proiect Tehnic cu indicatorii tehnico - economici de către S.C. ASPIRE DESIGN S.R.L.

Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiții este 4.042.410,13 lei cu TVA.

Având în vedere aceste aspecte,

ÎNAINTEZ SPRE ANALIZĂ ȘI APROBARE

Proiectul de hotărâre privind modificarea devizului general și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: "REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ – FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL MEDIAȘ"

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI MEDIAȘ
GHEORGHE ROMAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



VIZAT
SECRETAR GENERAL
Sanda Muntean

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea devizului general și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: "REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ – FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL MEDIAȘ"

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2022,
Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 250/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea devizului general și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: **"REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ – FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL MEDIAȘ"** și raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 14187/18.08.2022,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. ____ de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. ____ și ____/____.08.2022,

Văzând HCL nr. 140/2021 privind aprobarea proiectului la faza PT și a Indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ FAZA II CARTIER AUREL VLAICU MUNICIPIUL MEDIAȘ” și adresa nr. 6786/18.08.2022 a operatorului S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 14235/18.08.2022,

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1, alin. 2, art. 8 alin (3) lit. „a”, art. 9 alin. (1) lit. „c” și lit. „d”, art. 44 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, art. 10 alin (1) lit. „b”, art. 12 alin. 1 lit. „a” din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, 129 alin (2) lit. „d”, alin. (4) lit. „d”, alin. 7 lit. n), art. 139, art. 196 alin. (1), lit. „a” art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRÂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea devizului general pentru obiectivul de investiții " REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ – FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL MEDIAȘ", conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ – FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL MEDIAȘ", conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul Municipiului Mediaș prin Direcția Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.

Art. 4. Secretarul general al municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice, S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Inițiator: Primarul mun. Mediaș – Gheorghe Roman

Nr. 250/2022

SM/AO Cod: FP-06-01 ver.1

Vizat,
Secretar general
Muntean Sanda Ligia



INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ – FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL MEDIAȘ”

- Valoare totală Deviz general cu TVA: 4.042.410,13 lei;
Din care C+M cu TVA 3.274.212,26 lei;

Rețea de canalizare pluvială:

- Colector pluvial din tuburi PAFSIN SN10.000 Dn 1000 mm L = 292,0 ml;
- Colector pluvial din tuburi PAFSIN SN10.000 Dn 1200 mm L = 454,0 ml;
- Cămine de vizitare din PAFSIN – 13 buc.;
- Cămine de vizitare din beton armat – 1 buc.;
- Guri de scurgere cu depozit, fără sifon – 28 buc.;
- Racorduri pentru gurile de scurgere din tuburi PVC SN8 Dn 160 mm L = 196 ml;
- Foraj orizontal subtraversare dig cu tub de protecție din OL1422x14.2mm L = 40 ml;
- Cămin vană stăvilă din beton armat – 1 buc.;
- Vană stăvilă Dn 1200 mm din oțel inox – 1 buc.;
- Gură de vărsare din beton armat – 1 buc.;
- Execuție rampă temporară de acces în zona îndiguită (inclusiv dezafectare) – 2 buc.

Durata de execuție: 12 luni de la data emiterii ordinului de începere.

Inițiator
Primar,
Gheorghe Roman





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



Nr. 14187/18.08.2022



RAPORT DE SPECIALITATE

Pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea devizului general și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: ” REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ – FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL MEDIAȘ”

Prin HCL nr. 140/2021 s-a aprobat proiectul la fază de PT și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ – FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL MEDIAȘ”.

- În cadrul investiției “Reabilitare străzi și rețea canalizare pluvială – faza II, cartier Aurel Vlaicu, Municipiul Mediaș”, s-a reabilitat sistemul de canalizare pluvială, parțial, din cartierul Aurel Vlaicu.
- Străzile pe care s-a realizat investiția sunt: Brazilor (parțial), Aurel Vlaicu (parțial) și strada nouă din zona industrială, dar și posibilitățile de preluare și transport pentru apele pluviale concentrate în străzile Brateiului, Alexandru Vlahuță, Panait Cernea, Brazilor (continuare), Aurel Vlaicu (continuare) și Pădurii, conform topografiei locale.
- În timpul execuției lucrărilor a fost necesar emiterea a 2 (două) dispoziții de șantier care au dus la modificarea valorii investiției inițiale aprobate prin HCL 140/2021 , dispoziții prin care au fost relocate lucrări precum și suplimentarea unor cantități de lucrări, și anume:
 - Prelungirea lungimii forajului prevăzut în proiectul inițial pentru executarea gurii de deversare în albia Râului Târnava Mare. Totodată și suplimentarea execuției rampei temporare de acces în zona îndiguită.

În urma celor constatate sa dispus suplimentarea următoarelor cantități de lucrări:

- Foraj orizontal pentru subtraversare dig Dn 1400 mm – 10 ml;
- Montaj conductă canalizare PAFSIN, SN 10000, DN =1200 mm – 10 ml;
- Țeavă OL DN 1400 x 14.2 mm – 10 ml
- Execuție rampă temporară de acces în zona îndiguită (inclusiv dezafectare) – 1 buc
- Materiale – execuție rampa temporară de acces – 1 buc
 - Renunțarea instalării gurilor de scurgere pe sectorul de strada nouă , situată între Aurel Vlaicu și digul de la Târnava, cuprins între căminele de vizitare C07-C14 deoarece sunt prevăzute și în proiectul Primăriei Municipiului Mediaș ce se află în curs de execuție: ”Amenajare drum zona industrială nepoluantă și de deservire generală strada Aurel Vlaicu – etapa 1, municipiul Mediaș”, și instalarea gurilor de scurgere pe străzile Aurel Vlaicu și Brazilor deoarece nu au fost prevăzute în proiectul inițial.
- În urma celor constatate se dispune renunțarea instalării celor 28 de guri de scurgere pe sectorul de strada cuprins între căminele de vizitare C07-C14 și instalarea celor 28 de guri de scurgere pe străzile Aurel Vlaicu și Brazilor în scopul colectării apelor pluviale de pe suprafața carosabilă.

În urma celor expuse mai sus noii indicatori tehnici a investiției sunt:

- *Obiectul 1 – Colector pluvial nou*
 - Colector pluvial din tuburi PAFSIN SN10.000 Dn 1000 mm L = 292,0 ml;
 - Colector pluvial din tuburi PAFSIN SN10.000 Dn 1200 mm L = 454,0 ml;
 - Cămine de vizitare din elemente prefabricate – 14 buc. – 1 buc. din beton armat și 13 buc. din PAFSIN;
 - Guri de scurgere cu depozit, fără sifon – 28 buc.;
 - Racorduri pentru gurile de scurgere din tuburi PVC SN8 Dn 160 mm L = 196 ml;
- *Obiectul 2 – Construcții de evacuare*
 - Foraj orizontal subtraversare dig cu tub de protecție din OL1422x14.2mm L = 40 ml;
 - Cămin vană stăvilă din beton armat – 1 buc.;
 - Vană stăvilă Dn 1200 mm din oțel inox – 1 buc.
 - Gură de vărsare din beton armat – 1 buc.;
 - Execuție rampă temporară de acces în zona îndiguită (inclusiv dezafectare) – 2 buc.

Prin adresa nr. 6786 /18.08.2022 operatorul SC Apa Târnavei Mari SA solicită modificarea devizului general initial, în valoare de 3.913.531,17 lei cu TVA la valoarea actuală de 4.042.410,13 lei cu TVA, și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: "REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ – FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL MEDIAȘ" întocmit la faza Proiect Tehnic cu indicatorii tehnico - economici de către S.C. ASPIRE DESIGN S.R.L.

Având în vedere cele mai sus prezentate, referatul de aprobare nr. 2501/2022, proiectul de hotărâre 2501/2022 și în conformitate cu:

— Prevederile art. 129 alin. 2 lit. d și alin. (7), lit. n, art.136 alin. (1), art.139, art.196 și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată;

— Prevederile articolului 3, alin. (1) și (2), art. 8 alin. (3) lit. a, art. 9, alin. (1), lit. c și d, și prevederile art. 44 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;

— Prevederile art. 10 alin. (1) lit. b, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, actualizată;

PROPUNEM

Consiliului Local al Municipiului Mediaș

Art.1.Aprobarea modificării devizului general pentru obiectivul de investiții " REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ – FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL MEDIAȘ", conform Anexei nr. 1 la prezentul raport ;

Art.2. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ – FAZA II, CARTIER AUREL VLAICU, MUNICIPIUL MEDIAȘ", conform Anexei nr. 2 la prezentul raport.

Administrator public,
ing. Ovidiu Pietraru

Direcția Economică,
ec. Adriana Tătar

Vizat juridic,



Întocmit,
ing. Mihaela Mărginean