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CAPITOLUL A : PIESE SCRISE 
 

 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

 

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

„REABILITARE ȘANȚ DALAT ȘI LĂRGIRE STRADA HULA VECHE PÂNĂ 

LA STRADA VINULUI” 

 

 

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR 

MUNICIPIUL MEDIAȘ, JUDEȚUL SIBIU 

 

 

1.3. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI 

MUNICIPIUL MEDIAȘ COD FISCAL 4240677,  

JUDEȚUL SIBIU, PIAȚA CORNELIU COPOSU, NR. 3 

TEL. 0269 803 803, FAX 0269 841 198  

E-mail : primaria@primariamedias.ro 

 

1.4. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 

INTERVENȚIE 

S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. 

STEJREIȘ NR. 66, COMUNA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ 

TEL. 0744 58 46 40, E-mail: contact@drumurisicladiri.ro   

J26 / 766 / 2013, CUI 32057544 

COD CAEN 7112 –activități de inginerie și consultanță tehnică legate de 

acestea 

 

 

  

mailto:primaria@primariamedias.ro
mailto:contact@drumurisicladiri.ro
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2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NEC ESITATEA REALIZĂRII 

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII 

 

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITIC, STRATEGII, LEGISLAȚIE, 

ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE 

În conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, activitățile principale de 

amenajare a teritoriului și de urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului 

teritoriu național a strategiilor, politicilor și programelor de dezvoltare durabilă în profil 

teritorial, precum și urmărirea aplicării acestora în conformitate cu documentațiile de 

specialitate legal aprobate. 

Strategiile, politicile și programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial, 

menționate anterior, se fundamentează pe STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

TERITORIALĂ A ROMÂNIEI. 

Unul din Obiectivele generale ale strategiei este: 

- OG. 2 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitară și a serviciilor publice în vederea asigurării unor spații urbane și 

rurale de calitate, atractive și incluzive. 

PLANUL DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI SIBIU PENTRU PERIOADA 2014-

2020 

Obiectiv general - Creșterea competitivității economiei și a atractivității județului Sibiu, 

reducerea disparităților existente între mediul urban și rural, în scopul creării unui 

climat favorabil dezvoltării. 

Prin prezentul proiect se propune ca soluție tehnică pentru modernizarea și 

reabilitarea sistemului rutier, îmbrăcăminți din mixturi asfaltice precum și pavaje din 

prefabricate de beton. 

Investiția propusă se realizează în intravilanul localității, străzile propuse a se 

reabilita prin prezentul proiect fac parte din domeniul public al Municipiului Mediaș, 

Județul Sibiu. 

Investiția propusă este în corelare cu strategia județului Sibiu și cu strategia 

locală al Municipiului Mediaș. 

Investiția propusă respectă Planul Urbanistic General aprobat. 

Investiția propusă este necesară, oportună și are potențial economic. 

Numărul total al populației Municipiului Mediaș, Județul Sibiu este de 47.204 

locuitori, conform rezultatului final al recensământului populației și locuințelor din anul 

2011. 
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NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI 

 

Străzile studiate fac parte din trama stradală a localității, sunt străzi de categoria 

IV. 

În prezent străzile se prezintă în stare tehnică neadecvată desfășurării traficului 

în condiții de siguranță și confort. Sunt preconizate lucrări de înlocuire și extindere a 

rețelelor de utilități aflate în patul străzilor, lucrările de construcții la aceste rețele vor 

accentua deficiențele suprafețelor rutiere. 

Având în vedere cele menționate mai sus, se consideră a fi oportună investiția 

de reabilitare a suprafețelor carosabile și pietonale. 

 

LEGISLAȚIE RELEVANTĂ 

Acte normative avute în vedere la elaborarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții: 

STAS 863 - 85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. 

Prescripții de proiectare. 

SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase și  pentru 

finisarea suprafețelor utilizate în construirea șoselelor, a 

aeroporturilor și a altor zone cu trafic. 

SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic 

pentru utilizare în inginerie civilă și construcții de drumuri. 

SR EN 12620 Agregate pentru beton. 

CP 012/1- 2007 Cod de practică pentru producerea betonului. 

SR 1848-1:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de 

semnalizare rutieră. Clasificare simboluri și amplasare. 

SR 1848-7:2004  Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere. 

STAS 10796/1/77 Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor. 

Prescripții generale de proiectare. 

STAS 1709/1-90 Acțiunea fenomenului de îngheț – dezgheț la lucrări de 

drumuri. Adâncime de îngheț în complexul rutier. 

Prescripții de calcul. 

STAS 1709/2-90 Acțiunea fenomenului de îngheț – dezgheț la lucrări de 

drumuri. Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț 

– dezgheț. Prescripții tehnice. 
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SR EN 1999-1-1-2004 Acțiuni generale. Greutăți specifice. Acțiunea 

vântului. 

SR EN 1999-1-3-2005 Acțiuni generale – Încărcări date de zăpadă 

STAS 10144-3-91 Elementele geometrice ale străzilor. 

STAS 2900 - 89 Lățimea drumurilor. 

STAS 10144-1-91 Străzi. Profiluri transversale. Prescripții de proiectare. 

STAS 10144 1-5 STRĂZI. Elemente geometrice, trotuare etc. 

SR 10144-4:1995 Amenajarea intersecțiilor de străzi. Clasificare și prescripții 

de proiectare. 

STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții 

tehnice generale de calitate. 

Indicativ NP 116 -2005 Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide 

și suple pentru străzi. 

P100 - 1 - 2013 Cod de proiectare seismică 

PD 177 – 2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și 

semirigide. 

NT 27 / 98 Normă tehnică privind proiectarea și realizarea străzilor în 

localități rurale 

OG 50 / 98 Ordin pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea și 

realizarea străzilor în localități rurale. 

CD 31-94 Instrucțiuni tehnice departamentale pt. determinarea capacității 

portante a sistemului de drumuri non – rigide și semi – rigide cu 

ajutorul deflectometrului. 

CD 155 – 2001 Instrucțiuni tehnice privind determinarea stării tehnice a 

drumurilor moderne. 

Legea nr.82/1998 Pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic 

a drumurilor 

Legea nr.137/1995  Privind protecția mediului înconjurător. 

Legea nr.90/1996 Privind măsurile de protecția muncii. 

H.G. nr. 274/1994 Privind aprobarea regulamentului de recepția lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora. 

STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de 

compactare. Încercarea Proctor. 
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STAS 1948/1 Stâlpi de ghidare și parapete. Prescripții generale de 

proiectare și amplasare pe drumuri. 

Legea nr. 10 Privind calitatea în construcții. 

Legea nr. 177 / 2015 Lege pentru modificarea și completarea legii nr. 

10/1995 privind calitatea în construcții. 

Legea nr. 50  Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

Ord. M.T. nr. 45 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și 

modernizarea drumurilor. 

OG 43/1997  Ordonanță de guvern privind regimul drumurilor 

Ord. M.T. nr. 46 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a 

drumurilor. 

Ord. M.T. nr. 50 Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în 

l     ocalități rurale. 

HG nr. 907 / 2016 Hotărâre privind etapele de elaborare și conținutului – 

cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente 

obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice. 

Ord. 726/549 din 29.08.2007  Ordin al ministerului dezvoltării, lucrărilor 

publice și locuințelor și al inspectorului 

general de stat al Inspectoratului de Stat în 

Construcții privind aprobarea Metodologiei 

de emitere a avizului tehnic de către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. 

pentru documentaţiile tehnico-economice 

aferente obiectivelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice 

Ord. 486/500 din 09.08.2007 Ordin al ministerului dezvoltării, lucrărilor 

publice și locuințelor și al inspectorului 

general de stat al Inspectoratului de Stat în 

Construcții pentru aprobarea procedurii 

privind emiterea acordului de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. 

pentru intervenții în timp asupra construcțiilor 

existente. 

2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI A 

DEFICIENȚELOR 
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Străzile proiectate au fost propuse pentru modernizarea sistemului rutier de 

către UAT Municipiul Mediaș, județul Sibiu, în a cărei administrație se află. 

Situația existentă se prezintă astfel:  

• străzile se prezintă cu sistemul rutier de asfalt puternic degradat; 

• platformele sunt neamenajată; 

• scurgerea apelor meteorice este deficitară datorită pantelor nedefinite; 

• gurile de scurgere sunt insuficiente ca număr; 

• trotuarele prezintă degradări accentuând disconfortul participanților la 

traficul pietonal; 

Deficiențele constatate la fața locului: 

• elemente geometrice nesistematizate în plan și profil longitudinal; 

• lipsa pantelor transversale; 

• regimul de scurgere al apelor deficitar, determinat de lipsa unor amenajări 

complete. 

 

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI 

PUBLICE 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață 

al locuitorilor din zona străzilor studiate din Municipiul Mediaș prin modernizarea căilor 

de comunicare terestră, adică străzi și a lucrărilor conexe precum colectarea și 

evacuarea apelor pluviale, amenajarea locurilor de parcare, reabilitarea trotuarelor, 

amenajarea zonelor verzi etc. 

Obiectivele specifice a proiectului: 

• amenajarea străzilor pentru a crea un acces mai ușor riveranilor la Str. 

Baznei (DN14A); 

• rezolvarea descongestionării suprafeței carosabile prin crearea și 

delimitarea unor locuri de parcare; 

• amenajarea și repararea trotuarelor; 

• realizarea elementelor de siguranța circulației; 

• îmbunătățirea condițiilor social – economice și de mediu; 

• îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor; 

• asigurarea infrastructurii rutiere necesare dezvoltării economiei locale; 

• asigurarea mobilității forței de muncă; 

• îmbunătățirea calității de mediului din zona de implementare a proiectului 

(reducerea nivelului de zgomot a vehiculelor aflate în circulație); 

• creșterea speranței de viață datorită facilităților mai bune pentru sănătate 

și a reducerii poluării; 

• reducerea nivelului de expunere la poluarea aerului și sonoră a oamenilor 

din zonă; 

Aceste obiective pot fi atinse prin: 
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• modernizarea părții carosabile; 

• colectarea apelor pluviale de pe partea carosabilă și evacuarea lor către 

emisar; 

• realizarea semnalizării orizontale și verticale; 

• amenajarea accesului la trotuare pentru persoane cu dizabilități; 

• crearea locurilor de parcare. 
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3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 

 

3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI 

a. Descrierea amplasamentului (localizare intravilan / extravilan, suprafața 

terenului, dimensiuni în plan); 

 

Informații generale 

Județul Sibiu este un județ situat în sudul Transilvaniei, în podișul cu același 

nume, la nord de Carpații Meridionali. Se întinde pe o suprafață de 5.432 km2 ceea ce 

reprezintă 2,28 % din suprafața totală a țării. 

Municipiul Mediaș este așezat în bazinul mijlociu al râului Târnava Mare, la o 

distanță de 39 Km de Sighișoara și 41 Km de Blaj. 

Numărul total de locuitori a municipiului Mediaș, conform recensământului din 

anul 2011 este de 47.204 de persoane. 

Așezare geografică 

Județul Sibiu se află situat în sudul Transilvaniei, este învecinat cu județul Mureș la 

nord – est, cu județul Brașov la est, la sud județele Argeș și Vâlcea, la vest Hunedoara 

și Alba. 

Munții , care ocupa 30% din suprafața județului, aparțin Carpaților Meridionali 

și sunt reprezentați prin masivele Făgăraș, Cindrel și Lotru. Deși au o alcătuire 

geologică asemănătoare, acești munți prezintă totuși deosebiri morfologice și 

peisagistice. 

Versantul nordic al Munților Făgăraș , este situat în sudul județului Sibiu și 

reprezintă cea mai înaltă treaptă de relief. Din punct de vedere geologic, sunt alcătuiți, 

în cea mai mare parte, din șisturi cristaline. Au altitudini mari care depășesc 2.500 m, 

cum sunt: Negoiu (2535m), și Vânătoarea lui Buteanu (2.508m). Munții Cindrel ocupă 

o suprafață de 900 km2, sunt delimitați de văile Frumoasa, Sebeș, Sadu, depresiunile 

Sibiu și Săliște și de Podișul Secașului. Sunt formați dintr-o culme principală în partea 

de sud-vest, unde se întâlnesc vârfuri înalte de peste 2.000 m – Cindrel (2244m), 

Șerbota (2.006 m), Frumoasa (2.160 m) Munții Lotrului aparțin județului Sibiu numai 

prin extremitatea lor nordică Culmea Șteflești este în general joasă (1.700-1.800 m), 

fiind dominată de câteva vârfuri de peste 2.000 m: Șerpu (2.144 m), Șteflești (2.285 

m). 

Depresiunile ocupa aproximativ 20% din suprafața județului, unitate 

reprezentată prin depresiunile Făgărașului, Sibiului, Săliștei și Apoldului. Depresiunea 

Făgărașului este situata între Munții Făgăraș și Podișul Hărtibaciului, este străbătută 

de râul Olt. Depresiunea Sibiului, situată între Munții Cindrel și Podișul Hârtibaciului 

este străbătută de râul Cibin. Depresiunea Săliștei este o unitate restrânsă ca spațiu, 

situată în continuarea Depresiunii Sibiului, în nord-vestul acesteia, de care se leagă 

prin Cheița Orlatului. Depresiunea Săliștei este cea mai mică dintre depresiunile de 

contact; este străbătută de Pârâul Negru Depresiunea Apoldului (sau Secașului) este 
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o depresiune intracolinara situata in continuarea Depresiunii Săliștei și străbătută de 

pârâul Secaș ( afluent al Mureșului). 

Podișurile cu relief deluros reprezintă unitatea de relief cea mai întinsă din 

cadrul județului, cuprinzând aproape 50% din suprafața acestuia. Podișul Hârtibaciului 

ocupă partea centrală, nord-estică și estică a județului, fiind străbătut de râul 

Hârtibaciu. Se întinde între Târnava Mare (la nord), Visa (la vest și la sud) și Valea 

Oltului. Dealurile din cadrul acestei unități au înălțimi cuprinse între 500 – 700 m. 

Podișul Secașelor este situat în nord-vestul județului, între valea Vișei și depresiunea 

Apoldului. Dealurile ating aici 500 m înălțime, iar ca elemente caracteristice ale 

reliefului sunt crestele. Podișul Târnavelor (sau Dealurile Mediașului) ocupă 

extremitatea nordică și nord-estică a județului întinzându-se în bazinul Târnavei Mari 

și Târnavei Mici. 

 

b. Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și căi de acces posibile; 

Străzile studiate oferă acces riveranilor la una din arterele principale din 

Municipiul Mediaș, str. Horea (DN14) prin Strada George Topârceanu în mod direct și 

prin str. Gheorghe Pop, în mod indirect. 

Străzile studiate sunt străzi în mediul urban de categoria III – stradă colectoare 

ce preia fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură 

sau magistrale și de categoria a IV - străzi de folosință locală ce asigură acces la 

locuințe și servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus. 

 

c. Datele seismice și climatice; 

Geologia și geomorfologia zonei: 

Din punct de vedere geologic zona și amplasamentul studiat aparțin depozitelor 

Neogen – Pilocen – Pannoniere de origine aluvionară, formată și depusă de acțiunea 

apelor curgătoare și superficiale, formate din argile, argile marnoase, prafuri și nisipuri. 

Peste aceste straturi și formațiuni sunt prezente rocile mai tinere de vârstă 

Quatemar – Holocenă, compuse din roci nisipoase, prăfoase cu pietrișuri de origine 

deluvial – proluvială, care s-au format în urma forțelor de eroziune exterioară. 

Din punct de vedere geotehnic, aceste strate nisipoase, prăfoase, argiloase 

interceptate sun trate coezive cu plasticități diferite, de plastic consistent spre vârtos. 

Din punct de vedere hidrogeologic emisarul principal este Târnava Mare. 

 

Conform STAS 11100/1-93 anexa 1, privind macrozonarea seismică a 

teritoriului României, perimetrul cercetat se înscrie in zona seismica 6 grade MSK 

(fig.1).  
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Fig. 1 - Zonarea seismica a teritoriului României 

 

Potrivit Cod P100-1/2013, privind proiectarea clădirilor și a altor construcții de 

inginerie civilă în zone seismice, zonarea accelerației terenului pentru proiectare ag. 

în perimetrul studiat, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență 

(al magnitudinii) de referință de 100 ani, este de 0.20 g, si se folosește pentru 

proiectarea construcțiilor la starea limita (fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2 - Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației 

terenului pentru proiectare ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurenta 

IMR=100 ani 

 

De asemenea, potrivit codului menționat, din punct de vedere al zonării pentru 

proiectare în termeni de perioada de control (colț) Tc, perimetrul se încadrează în zona 

cu Tc=0.7 sec   (fig. 3). 
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Fig. 3 - Zonarea teritoriului României in termeni de perioada de control (colt), TC a 

spectrului de răspuns 

 

Clima și fenomenele natural specifice zonei 

Temperatura maximă și minimă. 

Datorita poziției sale geografice, județul Sibiu are o climă continental- 

moderată, de nuanță central – europeană. 

Temperaturile medii anuale oscilează între 9° C în depresiunea Apoldului și 0° 

C în zona munților înalți. Pe creasta Munților Făgăraș, temperatura medie anuală este 

de - 2° C, pe când în depresiunile de contact aceasta atinge 8°C. 

Temperaturile medii ale lunii iulie au valori intre 18° C în zona dealurilor și 

depresiunilor și 8° C in zona munților. 

Temperaturile medii ale lunii ianuarie au valori de -4° C în Depresiunea Făgăraș 

și în valea Târnavei Mari și între -6° C și -8° C în munți ( pe vârfurile înalte ating chiar 

-10° C) Datorită poziției sale, Depresiunea Făgăraș are o aerisire mai slabă, ceea ce 

face ca pe fundul ei să se localizeze iarna aer rece, favorizând inversiunile termice. 

Temperaturile minime încep să se înregistreze încă din septembrie (ninge în 

munți) , menținându-se până în Mai. Temperaturile minime absolute atinse au fost de 

-31° C( Sibiu, 1928), -33,8° C( Depresiunea Făgăraș, 1943), iar maxima absoluta a 

fost de 37,6° C( la Boița, în 1946). 

 

Hidrografia și hidrogeologia zonei studiate 

Rețeaua hidrografică a zonei este dată de râul Târnava Mare și afluenții 

acestuia. 
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Conform STAS 1709/1-1990 „Adâncimea de îngheț în complexul rutier” 

Municipiul Mediaș se încadrează în zona climatică II. 

Conform STAS 6054 – 77, adâncimea de îngheț în zonă este de 0,90 – 1,00 m 

Conform SR EN 1991-1-1-2004 Municipiul Mediaș se încadrează în zona „A” 

la acțiunea vântului. 

Conform SR EN 1991-1-3-2005 Municipiul Mediaș se încadrează in zona „A” 

la încărcări din zăpadă. 

 

d. Studii de teren 

Studiul geotehnic recomandă proiectarea infrastructurii și suprastructurii 

străzilor conform cu caracteristicile fizico-mecanice ale terenului din patul drumurilor 

obținute pe baza forajelor geotehnice și în funcție de încărcările ce se vor produce în 

timpul exploatării. 

În vederea investigării terenului, în cursul lunii martie 2016, pe suprafața 

determinată au fost executate măsurători și observații geotehnice prin efectuarea 

lucrărilor de foraje geotehnice cu foreză de penetrare dinamică “GEOTOOL-LMRS-

VK”, până la adâncimea maximă de 2,00m. 

Au fost recoltate probe de pământuri pentru analize fizico - mecanice ale rocilor 

prăfoase, argiloase, nisipoase, pietrișuri.  

S-au executat cartări locale privind morfologia, stratificaţia, geotehnia, 

hidrogeologia amplasamentului şi a zonei de construcţie. 

Au fost consultate şi date geotehnice şi hidrogeologice din zonă, din lucrările 

anterioare. 

În urma cercetărilor și a rezultatelor de laborator geotehnic cât și din urmărirea 

stratificației pământurilor prăfoase, argiloase, nisipoase, cu pietrișuri, interceptate din 

foraje, concluzionăm următoarele: 

- nivelul hidrostatic nu a fost interceptat în foraje până la adâncimea de -2,00m; 

- în cazul în care apa apare în săpăturile executate pentru fundații, se vor 

prevedea instalații de evacuare al apei din săpătură; 

- străzile cercetate au suprafețe relativ plane, fără urme de alunecări, crăpături 

de soluri, afueri, zone cu exces de umiditate şi sunt favorabile pentru 

amplasarea construcțiilor, prin metoda fundărilor directe; 

- straturile interceptate sunt pământuri cu activitate medie, respective foarte 

active, datorită plasticității mari și a procentajului ridicat al argilei coloidale, 

trebuie respectat cu strictețe normativul privind fundarea construcțiilor pe 

pământuri cu umflări și contracții mari (Indicativ NP126-2010); 

- pentru drenarea apei meteorice, se recomandă decolmatarea șanțurilor și a 

podețelor; 

- pentru reabilitarea sistemului rutier se recomandă: pe străzile unde fundația are 

grosime sub 0,30m, trebuie așternut un strat de piatră spartă de cca. 0,20m 

grosime, peste care un strat de balast de cca. 0,10 m grosime, compactat, 

respectiv un strat de asfalt de cca. 0,10 m grosime; 
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- pe străzile unde există un strat de balast sau balast cu piatră spartă de 0,30m-

0,40m grosime, se recomandă egalizare, respectiv compactare; 

- pe străzile cu fundație din beton se poate asfalta fără modificări structurale; 

- pentru prevenirea efectelor eventualelor tasări inegale, se recomandă luarea 

măsurilor constructive de siguranță; 

- în perioada execuției se vor lua măsuri de asigurare a stabilității terenurilor din 

jur, a construcțiilor sau amenajărilor existente în apropiere; 

- vor fi respectate cu strictețe normele de protecția muncii pe timpul fazei de 

execuție; 

- în timpul executării săpăturilor în rocile prăfoase, argiloase, nisipoase, cu 

pietrișuri, dacă adâncimea excavației depășește adâncimea de 2,00 m se 

recomandă sprijinirea săpăturii sau crearea unei pante de taluz natural de 1:1, 

0.1:1.5 , având în vedere și indicii mecanici dați la adâncimea respectivă (ɸ0
 și 

c); 

valorile presiunii convenționale sunt date pentru fundații cu lățimi de B=1,00m 

și adâncimi de fundare Df = 2,00 m față de nivelul terenului sistematizat; 

Studiul topografic 

Operațiunile efectuate în faza de documentare a lucrării 

• Culegerea datelor și a informațiilor din baza de date a cadastrului și a 

biroului de carte funciară; 

• Identificarea imobilelor pe planuri, hărți topografice, orto-fotoplan, planurile 

cărții funciare după numărul topografic sau numărul cadastral; 

• Identificarea imobilelor în baza de date a cadastrului prin solicitarea 

geometriilor conform coordonatelor; 

• Depunerea de cereri pentru eliberarea actelor conform cu originalul; 

Operațiuni topo-cadastrale efectuate: 

• Metode și aparatură folosite la măsurători: 

- Măsurătorile de unghiuri și distanțe au fost efectuate cu stația totală 

Leica cu vizare pe reflector tip prismă 

- Începând cu staționarea stației 1 au fost radiate punctele de pe conturul 

imobilului și punctele necesare ridicării detaliilor planimetrice; 

- Pentru întocmirea documentației topografice s-a folosit un pachet de 

programe pe PC; 

- Suprafața imobilului determinată prin puncte s-a calculat analitic, 

calcularea coordonatelor fiecărui punct s-a folosit un program de 

selectare având toate datele culese, calculate și verificate, s-au pregătit 

fișiere în vederea prelucrării și desenării planului topografic cu 

reprezentarea reliefului prin curbe de nivel la scara 1:1000. 

• Sistemul de coordinate 

• Puncte geodezice noi și vechi folosite: 

- Legarea la sistemul național de coordonate s-a făcut cu GPS. 
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e. Situația utilităților tehnico – edilitare existente; 

În momentul întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, pe 

traseul străzilor propuse pentru modernizarea sistemului rutier, situația utilităților este 

următoarea: 

• există : canalizare pluvială, canalizare menajeră, rețea de apă potabilă, 

curent electric, rețea de distribuție a geazelor naturale, rețea de 

telecomunicații; 

 

f. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv 

de schimbări climatice ce pot afecta investiția; 

Riscurile se pot clasifica după modul de manifestare (lente sau rapide), fie după 

cauză (naturale sau antropice). Acestea produc pagube mai mici sau mai mari în 

funcție de amplitudinea acestora și de factorii favorizanți în locul sau regiunea în care 

se manifestă, uneori având un aspect catastrofal.  

În cadrul proiectului se studiază străzi adică construcție de infrastructură rutieră 

astfel riscurile pot fi: 

- fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, în 

această categorie sunt cuprinse cutremurele, alunecări și prăbușiri de terenuri; 

- riscuri climatice – furtuni, inundații, fenomene de îngheț; 

- riscuri cosmice – căderi de obiecte din atmosferă, asteroizi, comete; 

- riscuri tehnologice – accidente rutiere, avarii la rețelele de utilități. 

 

g. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice / de arhitectură 

sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; 

existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate. 

Nu este cazul. 

 

3.2. REGIMUL JURIDIC 

a. Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente 

 

Terenul pe care se desfășoară traseul străzii studiate se află în domeniul public 

al Municipiului Mediaș. 

Suprafața carosabilă ocupată de lucrare este de 892 mp; lungimea totală 

proiectată este de 148 m (0,15 Km). 

 

 
Nr. 
Crt. 

Poziția în 
Inventarul 

Domeniului 
Public  

Denumirea conf. 
Inventarul Domeniului 

Public 

Element de identificare conf. 
Inventarul Domeniului Public 

1. 127 Str. Hula Veche asfalt: L=225m; l=7m; S=5614mp; 
trotuar: L=332m; l=1,5m; 
S=498mp; vecin st.=case; vecin 
dr.=camp 
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b. Destinația construcției existente; 

Străzi în mediu urban de categoria IV deschise traficului public. 

 

c. Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora 

și zone construite protejate, după caz; 

Nu este cazul 

 

d. Informații / obligații / constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după 

caz. 

Nu este cazul 

 

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRII SPECIFICI 

a. Categoria și clasa de importanță; 

Lucrările proiectate se încadrează în categoria de importanță „C” normală 

conform „Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” 

aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995, ca urmare este necesară 

verificarea lor la categoriile A4, B2, D. 

 

Nr. 

crt. 

 
Factorii determinanți și criteriile asociate *) 

Coef. de 

unicitate 

Punctaj 

Factor 

Determinant 

1. I) oameni implicați direct în cazul unor disfuncții ale construcției 

II)oameni implicați indirect în cazul unor disfuncții ale construcției 
III) caracterul evolutiv al efectelor periculoase în cazul unor 
disfuncții 

1 

0 

0 

 
1 

2. I)  mărimea comunității care apelează la funcțiunile construcției 

II) ponderea pe care o are funcțiunea construcției în comunitatea 
respectivă 
III) natura și importanța funcțiilor respective 

4 

4 

 
2 

 
3 

3. I)  măsura în care realizează și exploatarea construcției perturbă 

mediului 

II) gradul de influență nefavorabilă asupra mediului natural sau 
construit 
III) rolul activ în protejarea/refacerea mediului natural sau construit 

2 
 
 

1 

 
1 

 
 
 

1 

4. I) durata de utilizare preconizată 

II) măsura în care performanțele de alcătuire depind de 
cunoașterea evoluției activității 
III) măsura în care performanțele funcționale depind de evoluția 
cerințelor 

6 

2 

 
2 

 
 
 

3 
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5. I)  măsura în care soluția constructivă este dependentă de 

condițiile locale 

II) măsura în care condițiile locale evoluează defavorabil în timp  

III) măsura în care condițiile locale defavorabile determină 
exploatarea construcției 

2 

 
2 

2 

 
 
 

2 

6. I)ponderea de muncă și materiale înglobate 

II) volumul și complexitatea lucrărilor de întreținere pe durata de 
existentă 
III) activități deosebite în exploatarea construcției impuse de funcțiuni 

4 

2 

 
1 

 
 
 

3 

 PUNCTAJ TOTAL  13 

 CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ  „C” 

 

Notă: 

1.       importanță vitală; 

2.       importanță social – economică și culturală; 

3.       implicație ecologică; 

4.       necesitatea de luare în considerarea duratei de utilizare; 

5.       necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și mediu; 

6.        volumul de muncă și de materiale necesare; 

 

Stabilirea   categoriei   de   importanță   a   construcției   s-a   făcut   în   baza 

„Metodologiei de stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” 

elaborată de INCERC București în anul 1996. 

Pe baza punctajului obținut prin însumarea celor șase factori determinanți și 

prin compararea acestuia cu grupele de valori corespunzătoare categoriei de 

importanță, a rezultat categoria de importanță a construcției ca fiind NORMALĂ „C”. 

 

 

Categoria drumului 

Conform normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în 

localitățile urbane, strada Hula Veche se încadrează în categoria străzilor de categoria 

a IV străzi de folosință locală ce asigură acces la locuințe și servicii curente sau 

ocazionale din zonele cu trafic foarte redus.  

 

b. Cod în lista monumentelor istorice, după caz; 

Nu este cazul. 

 

c. Perioade de construire pentru fiecare corp de construcție; 

Străzile studiate nu au fost geometrizate niciodată printr-un proiect și trebuie să 

fie amenajate în parametrii prevăzuți de standardul pentru categoria străzilor și a 

reliefului adiacent. 

 

d. Suprafața construită; 
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Suprafața ocupată de străzile care urmează a fi reabilitate aparțin domeniului 

public al Municipiului Mediaș. Terenul se află în întregime în folosința domeniului 

public, ampriza străzilor rămânând nemodificată în urma procesului de modernizare. 

Atât în timpul execuției lucrărilor cât și după finalizarea acestora nu vor fi ocupate 

terenuri suplimentare, nefiind necesare exproprieri de terenuri. 

 

Lungimea reală totală este :                                     L= 148 m (0,15 km); 

Suprafața carosabilă conform măsurătorilor:  S=892 mp; 

Suprafața trotuarelor:      S=410 mp; 

Suprafața zonelor verzi:      S=380 mp; 

Suprafața totală studiată:      S=1.687 mp; 

Lungime bordură stradală     L=320 ml; 

Lungime bordură de trotuar     L=272 ml. 

 

e. Valoarea de inventar a construcției; 

Strada propusă pentru modernizarea sistemului rutier face parte din inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiul Mediaș, Județul Sibiu. 

Valoarea de inventar : 

 

Nr. 
Crt. 

Localitatea Valoare de 
inventar 

LEI 

1. Strada Hula Veche 1.325.340,000 

 

3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI 

TEHNICE 

Structura rutieră cu îmbrăcăminte asfaltică se prezintă cu defecte specifice de tipul, gropi, 

denivelări, faianțări, suprafețe plombate, crăpături și fisuri pe toate direcțiile, defecte pe 

margine etc. care coboară nivelul de viabilitate a străzii.  

 

3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA 

DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR 

FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII 

Tronsonul studiat din Str. Hula Veche are o lungime de 148 m, se desfășoară 

între Km 0+700 – Km 0+848 cu lățimea de 3,50 m – 3,80  

Sistemul rutier se prezintă dintr-un strat de asfalt puternic deteriorat.de 15 cm 

pe o fundație de balast de 40 cm. 

 

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ 

Nu este cazul. 
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE 
 

a. Clasa de risc seismic; 

Strada studiată se încadrează în clasa de risc seismic III – corespunzând 

construcțiilor la care sunt așteptate degradări structurale care nu afectează 

semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările elementelor nestructurale 

pot fi importante. 

 

b. Prezentarea a două soluții de intervenție 

În vederea modernizării structurii rutiere, se propun două soluții în ceea ce 

privește sistemul rutier proiectat, și anume:  

VARIANTA 1 – realizarea unei structuri rutiere flexibile compusă din mixturi asfaltice, 

pe o fundație de agregate naturale de carieră; 

VARIANTA 2 – realizarea unei structuri rutiere semi rigide compusă din strat de bază 

din balast stabilizat și straturi asfaltice. 

 

c. Soluții tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic spre a fi dezvoltate 

în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; 

 

SCENARII PROPUSE 

A. VARIANTA 1. 

a. se execută frezarea straturilor asfaltice de 15 cm    

b. se execută profilarea sistemului rutier cu piatră spartă   - 15 cm; 

c. strat de legătură din mixtură asfaltică deschisă BA20 leg 50/70 -   6 cm; 

d. strat de uzură din mixtură asfaltică BA16  rul 50/70   -   4 cm. 

B. VARIANTA 2. 

a. se execută frezarea îmbrăcăminții asfaltice existente; 

b. se execută scarificarea și profilarea stratului existent de fundație; 

c. se execută stratul de bază din balast stabilizat    -15 cm; 

d. se execută stratul de bază din BA31,5 baza 50/70   -  8 cm 

e. strat de uzură de din mixtură asfaltică BA 16 rul 50/70  -  4 cm. 

 

d. recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform 

cerințelor și conform exigențelor de calitate. 



 
 

24 

 

Expertul tehnic recomandă VARIANTA 1, având multiple avantaje tehnice cum 

ar fi: 

- costuri ale investiției mai reduse; 

- creșterea ratei interne de rentabilitate; 

- durata de execuție a lucrărilor redusă; 

- posibilitatea desfășurării traficului auto pe stratul de piatră spartă imediat 

după execuție; 

- utilizarea pietrei sparte în alcătuirea sistemelor rutiere conferă un 

comportament elastic cu tipul de pământ din patul drumului. 

 

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO - 

ECONOMICE ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA 
 

5.1. SOLUŢIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, 

CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCŢIONAL ŞI ECONOMIC 

Lucrări de proiectare 

Din punct de vedere tehnic , elaborarea documentației de avizare a lucrărilor 

de intervenții s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii 82/1996, pentru aprobarea 

O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, „Normelor tehnice privind 

proiectarea, construcția și modernizarea drumurilor”, aprobate prin ordinul M.T. 

50/1998, cu normele și standardelor de specialitate, OMT 45/1998 „Ordinul pentru 

aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” și în 

conformitate cu HG907 / 29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru 

al documentațiilor tehnico – economice aferent obiectivelor de investiții finanțate din 

fonduri publice. 

Elementele geometrice ale străzilor și drumurilor vor fi conform STAS 10144-3-

91 privind „Elementele geometrice ale străzilor”, STAS 863-85 „Lucrări de drumuri 

Elemente geometrice ale traseelor”, PD 177-2001 Normativul privind „Dimensionarea 

sistemelor rutiere suple și semirigide”, STAS 2900-89 privind „Lățimea drumurilor”, 

STAS 10144-1-91 „Străzi. Profiluri Transversale. Prescripții de proiectare.”, „Norme 

tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane” – aprobate cu 

Ord MT 49/1998, NT27-1998 „Normă tehnică privind proiectarea, construirea și 

modernizarea drumurilor” respectiv „Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a 

drumurilor publice” aprobate prin ORD nr. 46-1998. 

 

Categoria de importanță a drumurilor 

Lucrările proiectate se încadrează în categoria de importanță „C” normală 

conform „Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” 

aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995, ca urmare este necesară 

verificarea lor la categoriile A4, B2, D. 

 

Categoria drumului 
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Conform normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în 

localitățile urbane, strada Hula Veche se încadrează în categoria străzilor de categoria 

a IV străzi de folosință locală ce asigură acces la locuințe și servicii curente sau 

ocazionale din zonele cu trafic foarte redus.  

 

Viteza de bază 

Conform normativelor în vigoare viteza de proiectare pentru drumuri de clasă 

tehnică „V” este v=25 km/h.   

 

Traseul în plan 

Traseul propus se suprapune peste cel existente și este format din 

succesiuni de aliniamente și o curbă cu raza de 30 m. (vezi partea desenată) 

S-a urmărit în totalitate traseele existente pentru evitarea lucrărilor de 

terasamente suplimentare. 

Fiind stradă existentă nu s-au proiectat lucrări de supralărgire / supraînălțare în 

curbe deoarece spațiul nu permite acest lucru. 

 

Profilul longitudinal 

La stabilirea liniei roșii a profilului longitudinal, s-au avut în vedere următoarele: 

- respectarea grosimii propuse pentru stratul de uzură (4cm ) și stratul de 

legătură (6 cm ); 

- respectarea pasului de proiectare; 

- asigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumului. 

 

Profilul transversal 

În conformitate cu STAS 10144/1-90 „Străzi – Profiluri transversale, prescripții 

de proiectare” , STAS 10144/3-91 „Străzi – Elemente geometrice, prescripții de 

proiectare”, STAS 10144/2-91 „Străzi – Trotuare, alei de pietoni și piste de cicliști, 

prescripții de proiectare”, „Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în 

localitățile urbane” – aprobate cu Ord MT 49/1998. 

Profilele transversale tip prezintă următoarele elemente geometrice: 

- lățimea părții carosabile    - 5,50 m 

- lățimea trotuarelor     - 2,00 m; 

- panta transversală a părții carosabile   - 2,50 %; 

- panta transversală a trotuarelor   - 1,50 %; 

La alcătuirea profilelor transversale tip s-a ținut cont de realizarea scurgerii 

apelor – prin adoptarea celor mai optime soluții în acest scop, cât și de poziția rețelelor 

aeriene și subterane existente. 
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Sistemul rutier 

La alcătuirea sistemului rutier s-a ținut seama de concluziile și recomandările 

studiului geotehnic, de traficul actual și de necesitatea de a prelua solicitările traficului 

de perspectivă, precum și de tema de proiectare pusă la dispoziție de către beneficiar. 

 

Sistemul rutier propus pentru partea carosabilă: 

- fundație de balast existent       -40 cm; 

- reprofilare cu  piatră spartă      -15 cm; 

- strat de legătură din mixtură asfaltică deschisă BA20 leg 50/70 -  6 cm: 

- strat de uzură din mixtură asfaltică BA16 rul 50/70    -  4 cm. 

Sistemul rutier propus pentru trotuare: 

- strat de fundație de balast       -15 cm; 

- strat de beton C16/20       -10 cm; 

- pavaj executat din dale prefabricate vibro-presate de beton de 6 cm grosime 

într-un pat de șapă de mortar de 3 cm grosime. 

a. Descrierea principalelor lucrări de intervenții 

 

1. STRADA HULA VECHE KM 0+700 – KM 848  

 

PARTEA CAROSABILĂ  

Se va realiza cu o lățime de 5,50 m cu două benzi de circulație, cu panta 

transversală a părții carosabile de 2.5% în formă de acoperiș. 

Încadrarea părții carosabile se realizează cu borduri prefabricate de beton de 

15 x 25 cm pe fundație de beton C16/20 de 30 x 15 cm. În dreptul trecerilor de pietoni 

cota borduri se coboară la cota stratului de uzură pentru a facilita acces persoanelor 

cu dizabilități. 

Proces tehnologic: 

• se execută frezarea straturilor de asfalt; 

• se execută demontarea bordurilor existente; 

• se păstrează stratul de fundație de balast de 40 cm grosime; 

• se execută reprofilarea stratul de piatră spartă de 15 cm grosime; 

• se execută stratul de legătură din mixtură asfaltică deschisă BA20 leg 50/70 

de 6 cm grosime; 

• se execută stratul de uzură din mixtură asfaltică BA16 rul 50/70 de 4 cm 

grosime. 

Lungimea străzii este de 148  m (0,15 Km); 

Suprafața carosabilă proiectată : 892 mp. 

NOTĂ : În vederea lărgirea străzii de la 3.50 la 5,50 m lățime, se vor executa casete 

de lărgire pe partea stânga, pe o lățime de cca. 1.50 m lățime cu o grosime de 60 cm 

din balast.  
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Suprafața casetelor de lărgire este de 297mp. 

Straturile rutiere se vor executa mecanic. 

TROTUARE 

Se vor realiza cu lățimi variabile (vezi partea desenată), cu panta transversală 

de 1,5 % în direcția suprafeței carosabile.  

Încadrarea trotuarelor se realizează cu borduri prefabricate de beton 10 x 15 

cm pe fundație de beton C16/20 de 10 x 20 cm pe partea cu imobilele, limitele de 

proprietăți și zone verzi. Golul între limite de proprietate și linia bordurilor se ca 

completa cu un strat de beton C16/20 de 10 cm grosime.  

Proces tehnologic: 

• se execută lucrările de desfacerea bordurilor existente; 

• se execută o săpătură de cca. 30 cm; 

• se execută stratul de fundație de balast de 15 cm grosime; 

• se execută stratul de beton C16/20 de 10 cm grosime; 

• se execută stratul de șapă de mortar de 3 cm grosime; 

• se execută pavajul din dale prefabricate vibro-presate de beton de 6 cm 

grosime. 

Suprafața trotuarelor este de 410 mp. 

Lungimea bordurilor 10 x 15 cm : 220 ml. 

 

STRĂZI LATERALE 

Tronsonul studiat se intersectează pe partea stângă cu strada Dealul Cucului 

la Km 0+782, acesta se va moderniza pe o lungime de 15 m 

 

ASIGURAREA SCURGERII APELOR 

Șanțul de beton existent pe toată lungimea tronsonului studiat se va desface, 

apele meteorice se vor canaliza prin montarea tuburilor de PE corugate SN8 cu 

diametrul de 800 mm pe o lungime de 140 m.  

Racordul cu șanțul deschis se va realiza cu o cameră de cădere de beton cu 

dimensiunile de 2,00 x 2,00 m. Având în vedere panta longitudinală mare a străzii, pe 

linia canalizării pluviale se vor monta cămine ce vor avea rol de ruperea pantei 

longitudinale și rol de acces spre decolmatarea canalizării. Se montează 4 cămine de 

inspecție cu diametrul de 1,50 m. 

Evacuarea apelor de pe suprafața carosabilă se realizează prin intermediul 

gurilor de scurgere racordate la rețeaua de canalizare proiectată. 

În spatele bordurii pe partea dreaptă a tronsonului studiat se va realiza o rigolă 

carosabilă de beton C35/45 acoperită cu plăcuțe dublu armate de beton, acesta va 

avea rolul de colectare și evacuare a apelor din curți ce sunt adiacente investiției. 

Rigola carosabilă are o lungime de 148 și se va racorda la canalizarea pluvială 

proiectată. 
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ACCESE 

Pe partea dreaptă accesele la proprietăți se vor asigura prin realizarea 

pavajului între rigola proiectată și porțile de acces.  

Se amenajează 7 accese. 

Pe partea stângă se va realiza pavajul până la limita de proprietate în fața 

porților de acces. Se vor amenaja 5 accese. 

Lungimea acceselor va fi de 6 m, și se vor monta elemente de rampă pe linia 

bordurilor în vederea realizării  tranziției de pe carosabil. În zona racordării bordurilor 

cu rampe se vor monta borduri de colț. 

 

UTILITĂȚI 

Nu vor fi afectate în timpul execuției lucrărilor de modernizare. Capacele 

căminelor aflate pe traseul studiat se vor aduce la cota liniei roșii.  

Se vor ridica la cotă 6 capace de cămin existente. 

Branșamentele de gaze naturale existente în dreptul imobilelor cu nr. 15, nr. 

73B, nr. 75 se vor reloca pe baza unui proiect tehnic avizat. 

 

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 

Pe timpul execuției lucrărilor semnalizarea acestora se va face conform 

Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de 

instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona 

drumului public și/sau pentru protejarea drumului - Ordin comun al Ministerului 

Transporturilor și al Ministerului de Interne nr. 411 / 1112 / 2000.  

Semnalizarea lucrărilor de execuție reprezintă o sarcină a constructorului. 

Recomandarea proiectantului este ca pe parcursul execuției lucrărilor circulația 

rutieră să fie deviată pe alte rute (dacă este posibil) . În această ipoteză se recomandă 

semnalizarea lucrărilor conform figurii G2 si G4 din Normele metodologice. 

Indiferent de forma în care se prezintă, semnalizarea rutieră trebuie să 

furnizeze participanților la trafic indicațiile obligatorii necesare pentru a circula în 

siguranță pe drumul public . În acest scop este prevăzută semnalizare verticală ( 

indicatoare de circulație ) și semnalizare orizontală ( marcaje rutiere ). 

Semnalizarea rutieră verticală se va executa conform SR 1848-1: 2011, SR 

1848-2 : 2011. 

Semnalizarea rutieră orizontală se va executa conform SR 1848-7 / 2004. 
Această semnalizare va cuprinde marcaj axial. 

 
b. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv 

schimbări climatice ce pot afecta investiția; 
Obiectul de investiții studiat în cadrul proiectului prezintă vulnerabilități cauzate 

de: 
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- fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, 

în această categorie sunt cuprinse cutremurele, alunecări și prăbușiri de 

terenuri; 

- riscuri climatice – furtuni, inundații, fenomene de îngheț; 

- riscuri cosmice – căderi de obiecte din atmosferă, asteroizi, comete; 

- riscuri tehnologice – accidente rutiere, avarii la rețelele de utilități. 

 

c. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură 

sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; 

existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate; 

Nu este cazul 

 

d. Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma 

realizării lucrărilor de intervenție. 

 

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI 

Nr. 
Crt. 

Categoria lucrării UM Cantități 

1.1. Carosabil MP 892 

1.2. Trotuare + accese pavate MP 410 

1.3. Borduri 15 x 25 cm ML 320 

1.4. Borduri 10 x 15 cm ML 272 

1.5. Borduri tip rampă 50 x 25 x 25 cm ML 72 

1.6. Element racord stânga BUC 12 

1.7. Element racord dreapta BUC 12 

1.8. Rigolă carosabilă ML 148 

1.9. Conductă canalizare ML 140 

1.10. Guri de scurgere BUC 8 

1.11. Cămine proiectate BUC 4 

1.12. Cameră de cădere BUC 1 

1.13. Indicatoare rutiere BUC 8 

1.14. Zonă verde MP 380 

1.15. Casete de lărgire  MP 297 
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5.2. NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND 

DEPĂŞIREA CONSUMURILOR INIŢIALE DE UTILITĂŢI ŞI MODUL DE 

ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE 

Lucrările proiectate nu necesită utilități. Energia electrică va fi asigurată în 

organizarea de șantier prin racordarea din rețeaua existentă.  

Investiția pentru care se efectuează studiul nu necesită dotarea cu utilaje. 

Exploatarea drumurilor nu necesită instalații de forță, iluminat, apă, canalizare 

etc. 

 

5.3. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU 

DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A 

INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE 

Durata de execuție a proiectului este de 1,5 luni. 

Durata de execuție a lucrărilor de construcții este de 2 luni. 

Etapele realizării proiectului: 

a. realizarea documentației pentru obținerea finanțării; 

b. realizarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini și a detaliilor de 

execuție; 

c. contractarea și realizarea lucrărilor de C+M în paralel cu logistica 

necesară (asistența tehnică, consultanță, urmărirea lucrărilor și a calității 

acesteia, etc.) 

d. recepția lucrărilor de C+M și încheierea proiectului; 

e. întreținerea și urmărirea în timp; 

f. auditul proiectului la sfârșitul perioadei de garanție preconizate. 

 

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI 

Părțile economice ale proiectului au fost realizate conform reglementărilor 

legale în vigoare, detalierea acestora fiind prezentate anexat prezentului memoriu. 

Valoarea  de schimb Euro - Lei este de 1 Euro = 4,5812 Lei (curs B.N.R.) la data de  

16/06/2017. 

Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general este prezentat în 

ANEXA nr. 1. 

Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției este 

prezentată în ANEXA nr. 3. 

 

• costurile estimate pentru realizarea investiției 



 
 

31 

 

Valoarea totală a investiției inclusiv TVA : 581.826,959 lei / 127.003,178 

euro; 

Valoarea C+M inclusiv TVA : 470.725,859 lei / 102.751,650 euro. 

• costurile estimative de operare pe durata normată de viață / amortizare a 

investiției 

Costurile estimative de operare pe parcursul celor 25 de ani, sunt: 

• Întreținerea curentă a imbrăcăminții asfaltice pe timp de vară cuprinde: 

întreținerea suprafețelor degradate la îmbrăcămintea asfaltică și măsuri de 

protecție a acesteia; înlăturarea denivelărilor și făgașelor, plombări, 

colmatarea fisurilor și a crăpăturilor, badijonarea suprafețelor poroase, 

precum și așternerea nisipului sau a criblurii pe suprafețe cu bitum în exces 

ori șlefuite, înlăturarea pietrișului sau a criblurii alergătoare.  

• Întreținerea comună a tuturor drumurilor cuprinde: curățirea platformei 

drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materiale 

aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente, arbori etc.), tratarea 

burdușirilor, a unor tasări locale, aducerea la profil a acostamentelor prin 

tăiere manuală sau mecanizată, tăierea dâmburilor, completarea cu 

pământ, cu balast etc., nivelarea la cotă, curățarea acostamentelor în 

dreptul parapetelor direcționale; tăieri de cavaliere și corectarea taluzurilor 

de debleu sau de rambleu; întreținerea benzilor de încadrare prin eliminarea 

unor denivelări locale, eliminarea gropilor sau a adânciturilor prin acoperirea 

cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inițial. 

• Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea 

efectelor inundațiilor. 

În condițiile implementării proiectului, cheltuielile cu întreținerea vor fi 

efectuate anual şi au fost estimate la 0,5% din valoarea totală a investiției fără TVA, 

adică 2.452,116 lei/ an. 

 

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI 

a. Impactul social și cultural; 

• dezvoltarea economică a zonei; 

• îmbunătățirea condițiilor social – economice și de mediu; 

• îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor; 

• asigurarea infrastructurii rutiere necesare dezvoltării economiei locale; 

• asigurarea mobilității forței de muncă; 

• îmbunătățirea calității de mediului din zona de implementare a proiectului 

(reducerea nivelului de zgomot a vehiculelor aflate în circulație); 

• creșterea speranței de viață datorită facilităților mai bune pentru sănătate și 

a reducerii poluării; 

• reducerea nivelului de expunere la poluarea aerului și sonoră a oamenilor 

din zonă. 
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b. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției : 

• în faza de realizare 

Având în vedere caracterul specific al lucrărilor de drumuri, prin aceste 

lucrări nu se creează noi locuri de muncă în mod direct. Forța de muncă 

necalificată pe parcursul execuției lucrărilor va fi angajată în special din 

zonă 

• în faza de operare 

După finalizarea lucrărilor forța de muncă ocupată va fi în funcție de 

dezvoltarea economică a zonei. 

 

c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a 

siturilor protejate după caz; 

 

În perioada de execuție și exploatare a investiției poluarea fizică generată de 

activitatea propusă va consta în principal din zgomotul și vibrațiile produse de utilaje 

și mijloacele de transport. Se va încerca neafectarea populației din zonă de zgomotele 

specifice acestor tipuri de activități, prin menținerea utilajelor la regim normal de 

funcționare în faza de execuție și prin controlarea vitezei de deplasare a 

autovehiculelor în faza de exploatare a investiției respectându-se limita maximă de 

viteză impusă. 

Din activitățile de construcție pot rezulta următoarele tipuri de deșeuri: pământ 

excavat, eventual sol rezultat din decopertarea stratului vegetal, deșeuri de materiale 

de construcție, deșeuri menajere provenite de la personalul implicat în activitățile de 

construcție.  

Pe timpul lucrărilor de construcții, executantul va asigura colectarea, 

depozitarea și transportul deșeurilor rezultate.  

Referitor la apele subterane, soluțiile de drenaj, rigolele și șanțurile proiectate 

asigură colectarea rapidă a apelor din precipitații și drenarea patului drumului. Se 

elimină în acest fel posibilitatea poluării subteranului.  

Trebuie menționat că în general, impactul traficului rutier asupra poluării apelor 

subterane este foarte redus neînregistrându-se decât cazuri datorate accidentelor 

rutiere în care sunt implicate substanțe poluante. 

Materialele folosite la lucrările de drum nu conțin elemente agresive sau care 

se pot dizolva in apele pluviale care se scurg de pe platforma drumului. 

Atât pe durata execuției lucrărilor cât si la finalizarea acestora se va asigura 

curgerea normală a apei. 

În perioada de exploatare a investiției vor rezulta emisii de poluanți în aer, 

constând în principal din gazele de eșapament provenite de la traficul auto, astfel se 

poate aprecia că gradul de poluare a aerului în zonă, datorat traficului auto, nu va 

crește semnificativ, față de situația existentă. 
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Impactul preconizat al proiectului: 

• Diminuarea noxelor, prafului și a zgomotului  

• Se va elimina timpul necesar deplasării pe aceste drumuri, ceea ce va duce la 

diminuarea timpului petrecut de mașini în trafic și implicit la diminuarea 

dioxidului de carbon eliminat în atmosferă de automobile. 

• Asigură protecția zonei drumului împotriva acțiunii necontrolate a apelor 

pluviale 

 

5.6. ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII 

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE 

a. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și 

prezentarea scenariului de referință; 

 

Strada Hula Veche propus spre reabilitare este stradă în localitate urbană de 

categoria IV 

La alcătuirea sistemului rutier s-a ținut seama de concluziile și recomandările 

studiului geotehnic, de traficul actual și de necesitatea de a prelua solicitările traficului 

de perspectivă, precum și de tema de proiectare pusă la dispoziție de către beneficiar, 

prin documentația de avizare a lucrărilor de intervenție. 

 

Sistemul rutier propus pentru partea carosabilă: 

- fundație de balast existent       -40 cm; 

- reprofilare cu  piatră spartă      -15 cm; 

- strat de legătură din mixtură asfaltică deschisă BA20 leg 50/70 -  6 cm: 

- strat de uzură din mixtură asfaltică BA16 rul 50/70    -  4 cm. 

Sistemul rutier propus pentru trotuare: 

- strat de fundație de balast       -15 cm; 

- strat de beton C16/20       -10 cm; 

- pavaj executat din dale prefabricate vibro-presate de beton de 6 cm grosime 

într-un pat de șapă de mortar de 3 cm grosime. 

Perioada de referință pentru care a fost realizată analiza financiară este de 20 

de ani. 

 

b. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea 

investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung; 

 

Nu este cazul. 

 

c. Analiza financiară; Sustenabilitatea financiară; 
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Pentru analiza financiară se utilizează metodologia analizei fluxului de numerar 

actualizat, care utilizează o metodă incrementală, în care se  compară scenariul “ cu 

proiect” cu alternativa scenariului “fără proiect”. 

În cadrul analizei financiare se realizează prezentarea costurilor previzionate și 

a sumelor alocate de la bugetul local sau alte surse, pentru un orizont de timp de 20 

de ani. Pe baza acestora se calculează indicatorii VAN și RIR cu o rată de actualizare 

de 5%. 

 

Prognoza cheltuielilor   

Cheltuieli cu investiția (Valoarea investiției) conform Devizului General este de: 

   

VALORI exclusiv TVA inclusiv TVA 

Valoare totală     490.423,274 581.826,959 

Valoare C+M     395.567,949 470.725,859 

Cheltuieli de operare (funcționare) estimate 

În condițiile implementării proiectului, cheltuielile cu întreținerea vor fi efectuate 

anual și au fost estimate la 0,5% din valoarea totală a investiției fără TVA, adică 

2.452,116 lei/ an. Se estimează că după 5 ani acestea vor crește la 1% din valoarea 

investiției/ an 4.904,232 lei/ an). 

În ceea ce privește determinarea valorii reziduale, pentru calculul acesteia s-a 

aplicat metoda bazată pe valoarea reziduală a tuturor activelor și pasivelor ținând cont  

că infrastructurile publice sunt pe domeniul public. Calculele s-au efectuat în 

conformitate cu durata de viața a investițiilor 

 Pentru determinarea valorii reziduale s-a ținut cont de duratele normale de 

funcționare: 

Echipamente şi lucrări 
Durata tehnică 

de viaţă (ani) 

Infrastructură drumuri 25 

  

Deoarece analiza financiara se face pe o perioada de 25 de ani rezulta o 

valoare reziduala de 0 lei.  

Valoarea investiției 
durata tehn. 

de viață 
pe an  20 ani 

Valoarea 

reziduală 

490.423,274 25 

            

19.616,931 

        

392.338,620  

        

98.084,654   

 

Valoarea reziduală  98.084,654   

 

Sustenabilitatea financiara  

Un proiect este sustenabil financiar în cazul în care acesta nu riscă să rămână 

fără bani pe perioada orizontului de timp studiat. Planificarea primirii surselor de 

finanțare și a plăților de efectuat este crucială pentru implementarea proiectului. 
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După cum se poate observa din tabele cu previzionarea veniturilor și 

cheltuielilor, proiectul este sustenabil financiar deoarece valoarea fluxului de numerar 

pe perioada operațioanală a proiectului este pozitivă (deoarece alocările de la bugetul 

local vor acoperi cheltuielile de întreținere a drumurilor, proiectul nu este generator de 

venituri). 

 

Determinarea indicatorilor financiari 

Modelul de analiză financiară a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar 

generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investiționale, a costurilor cu 

exploatarea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe întreaga perioadă de 

analiză, precum și a beneficiilor (veniturilor) financiare generate (daca este cazul). 

Valoarea actualizată netă s-a obţinut  pe baza formulei: 











n

i
ii

i I
r

VR

r

CF
VAN

1

0
)1()1(

 

Unde: r = rata de actualizare (5%), Io= investiția inițială, CF=fluxurile de 

numerar anuale (diferența Vi-Ci), VR=valoarea reziduală, n=durata de viață a 

investiției. 

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară VAN trebuie să fie 

negativ, iar RIR mai mică decât rata de actualizare utilizată  (RIRF/C < 5). 

d. Analiza economică; analiza cost – eficacitate; 

Nu este cazul. 

 

e. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire / diminuare a riscurilor. 

Diagrama riscurilor 

Impact Probabilitate LOW MEDIUM HIGH 

LOW 

Posibile 

neconcordante 

intre strategiilor 

locale si cele 

naționale de 

dezvoltare a 

infrastructurii de 

mediu 

Nerespectarea 

termenelor de 

plata conform 

calendarului 

prevăzut 

Mediu legislativ 

incert datorita 

dorinței de 

armonizare a 

legislației 

românești la cea 

europeana 

 

MEDIUM  

Condiții 

meteorologice 

nefavorabile 

Întârzieri in 

procedurile de 

achiziții a 
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pentru realizarea 

lucrărilor de 

construcții 

 

contractelor de 

furnizare servicii, 

bunuri sau lucrări 

HIGH 
Subestimarea 

valorii investiției 

Creșterea 

cheltuielilor de 

exploatare 

Neîncadrarea 

efectuării 

lucrărilor de către 

constructor in 

graficul de timp 

aprobat si in 

cuantumul 

financiar stipulat 

in contractul de 

lucrări 

 

Legendă: 

 
 

Matricea de management al riscurilor 

Nr. 

crt. 
Risc 

Tehnici 

de control 
Măsuri de management al riscurilor 

1 

Condiții 

meteorologice 

nefavorabile 

pentru realizarea 

lucrărilor de 

construcții  

 

Reducerea 

riscului 

 

In vederea reducerii impactului asupra 

implementării cu succes a investiției, se 

recomanda o planificare riguroasa a 

activităților proiectului si luarea in calcul a 

unor marje de timp. 

2 
Subestimarea 

valorii investiții 

Evitarea 

riscului 

Referințele utilizate pentru estimarea 

costurilor vor fi numeroase și valide  

3 

Întârzieri in 

procedurile de 

achiziții a 

contractelor de 

furnizare servicii, 

bunuri sau lucrări 

Evitarea 

riscului 

Reprezentantul legal va avea ca 

responsabilitate monitorizarea si controlul 

riscurilor, astfel încât activitățile din cadrul 

proiectului sa fie adaptate imediat ce intervin 

schimbări in circumstanțe sau se produce un 

risc. Pentru a evita întârzierile in organizarea 

 

Ignora riscul 

Precautie la astfel de riscuri 

Se impune un plan de actiune  
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Matricea de management al riscurilor 

Nr. 

crt. 
Risc 

Tehnici 

de control 
Măsuri de management al riscurilor 

procedurilor de achiziții, graficul de realizare 

a acestora va fi atent monitorizat. 

4 

Neîncadrarea 

efectuării 

lucrărilor de către 

constructor in 

graficul de timp 

aprobat si in 

cuantumul 

financiar stipulat 

in contractul de 

lucrări 

Evitarea 

riscului 

 

 

Reducerea 

riscului 

Pentru ca acest risc sa poată fi prevenit este 

necesar ca din etapa de elaborare a 

documentației de finanțare graficul Gantt al 

proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie 

elaborate realist si pe baza unor input-uri 

certe. In acest sens, introducerea rezervelor 

financiare si de timp este o măsură 

preventiva. 

In condițiile in care prevenirea acestui risc nu 

constituie o măsură oportuna si realista, in 

contractul încheiat cu constructorul trebuie 

stipulate clauze de penalitate si denunțare 

unilaterala. 

5 

Creșterea 

cheltuielilor de 

mentenanță 

Evitarea 

riscului 

Vor fi alocate sume anual de la bugetul local 

pentru mentenanța drumurilor. Pe perioada 

de garanție a lucrării costurile vor fi acoperite 

de executant.  

 

 

6. SCENARIUL TEHNICO – ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT 
 

6.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR PROPUS DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, 

ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR 

Proiectantul pe baza expertizei tehnice a identificat două scenarii tehnice în 

vederea realizării proiectului și anume: 

VARIANTA 1 – realizarea unei structuri rutiere flexibile compusă din mixturi asfaltice, 

pe o fundație de agregate naturale de carieră; 

VARIANTA 2 – realizarea unei structuri rutiere semi-rigide compusă din mixturi 

asfaltice pe strat de bază din balast stabilizat. 

Comparația scenariilor propuse din punct de vedere tehnic: 

Varianta 1 – sistem rutier suplu: 

Avantaje: 

- grosimea structurii asfaltice poate fi etapizat; 

- capacitatea portantă poate crește progresiv prin investiții etapizate; 

- greșelile de execuție pot fi remediate ușor față de îmbrăcămințile de beton 

de ciment; 
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- prezintă un confort de rulare mai mare decât îmbrăcămințile de beton de 

ciment (prin lipsa rosturilor); 

- se pot realiza și pe trasee ce conțin și raze mici respectiv supralărgiri, fără 

a necesita rosturi între calea cu curentă și calea în curbă; 

- rugozitatea suprafeței poate fi sporită prin tratamente bituminoase, 

asigurându-se circulația și pentru declivități cu valori de 7-9%; 

- mixturile asfaltice sunt reciclabile. 

Dezavantaje 

- durata de serviciu mai mic (10 – 15 ani) față de îmbrăcămintea de beton de 

ciment (20 – 30 ani); 

- la temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformații (făgașe) ale 

carosabilului; 

- structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg 

accidental pe carosabil; 

- cheltuielile de întreținere sunt mai mari decât cele necesare pentru 

întreținerea betonului. 

- Prepararea asfaltului conduce la apariția de noxe; 

- Posibilitatea aparițiilor degradărilor în îmbrăcămintea asfaltică în zona 

rosturilor longitudinale și de lucru dacă acestea nu sunt tratate 

corespunzător la faza de execuție. 

Durata normală de funcționare conform H.G. 2.139/2004 este de 25 ani. 

 

Varianta 2 – sistem rutier semirigid: 

Avantaje: 

- sunt mai economice decât îmbrăcămințile asfaltice atunci când se folosesc 

pentru satisfacerea traficului greu și foarte greu; 

- se recomandă a se folosi la drumuri noi, la drumuri în aliniament sau cu raze 

ce nu necesită supralărgiri; 

- nu se deformează la temperaturi ridicate ale mediului ambiant; 

- prezintă rezistență mare la uzură, dacă se folosesc agregate atent 

selecționate; 

Dezavantaje: 

- Necesită utilaje specializate pentru execuție ce trebuie să fie menținute ăn 

stare bună de funcționare; 

- Traficul trebuie adaptat la execuție – circulație numai pe o bandă; 

- Nu poate prelua creșteri de trafic prin creșteri de capacitate portantă, 

ranforsarea ulterioară a drumului este laborioasă și costisitoare. 

 

Durata normală de funcționare conform H.G. 2.139 / 2004 este de 28 ani. 

 

Comparația scenariilor propuse din punct de vedere financiar: 

Varianta 1 – sistem rutier suplu: 
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Valoarea investiției de bază conform devizelor pe obiect și a devizului general 

exclusiv TVA este : 373.631,000 lei   

Varianta 2 – sistem rutier semirigid: 

Valoarea investiției de bază conform devizelor pe obiect și a devizului general 

exclusiv TVA este : 448.357,200 lei 

 

6.2. SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT 

- Din punct de vedere tehnic 

În cazul investiției de față se va adopta sistemul rutier suplu, pretabil pentru 

drumuri deschise unui trafic ușor și redus, soluție care permite aplicarea principiului 

consolidării succesive. 

- Din punct de vedere financiar 

Diferența de costuri justifică adoptarea varianta de sistem rutier suplu. 

 

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AFERENȚI 

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, 

exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj 

(C+M), în conformitate cu devizul general; 

 

VALORI exclusiv TVA inclusiv TVA 

Valoare totală 490.423,274 581.826,959 

Valoare C+M 395.567,949     470.725,859 

   

b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente 

fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, 

după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și 

reglementările tehnice în vigoare; 

 

Nr. 
Crt. 

Categoria de lucrări Capacități 

Fizice Valorice 

UM Cantități  lei euro 

1.1. Carosabil MP 892,00 75.820,00 16.550,249 

1.2. Trotuare MP 410,00 26.650,00 5.817,253 

1.3. Bordură stradală ML 320,00 20.800,00 4.540,295 

1.4. Bordură mică ML 272,00 12.240,00 2.671,789 

1.5. Elemente bordură tip rampă BUC 288,00 2.736,00 597,223 

1.6. Element bordură de colț BUC 24,00 1.200,00 261,940 
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1.7. Zonă verde MP 380,00 9.500,00 2.073,692 

1.8. Guri de scurgere BUC 8,00 14.400,00 3.143,281 

1.9. Rigolă carosabilă ML 148,00 81.400,00 17.768,270 

1.10. Tub canalizare pluvială ML 140,00 86.800,00 18.947,000 

1.11. Cămine de vizitare BUC 4,00 12.800,00 2.794,028 

1.12. Cameră de cădere  BUC 1,00 6.500,00 1.418,842 

1.13. Ridicare la cotă capace de cămin BUC 6,00 4.200,00 916,790 

1.14. Indicatoare rutiere BUC 8,00 1.800,00 392,910 

1.15. Marcaje rutiere KM 0,15 450,00 98,228 

1.16. Casete de lărgire  MP 297,00 16.335,00 3.565,660 

 

c. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în 

funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

Costurile realizării lucrărilor de modernizare a străzii Hula Veche, Județul Sibiu 

conform centralizatorului pe obiecte, comparativ cu valorile de inventar stabilite prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Mediaș, este prezentat în următorul tabel: 

 

 Denumire obiect L (m) Valoare  
- RON - 

Intervenții 
propuse 

Inventar 

1. 
Str. Hula Veche Km 0+700 – 
0+848  

148 395.567,949 1.325.340,000 

       

d. durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

 

Durata de realizare a lucrărilor de execuție este de 2 luni. 
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6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU 

REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCŢIUNII PRECONIZATE DIN 

PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINŢELOR 

FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCŢIEI, CONFORM GRADULUI DE 

DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE 

La realizarea documentației tehnice s-a ținut cont de standardele, normativele, 

legile și reglementările tehnice în vigoare, recomandările expertizei tehnice, studiului 

geotehnic. 

 

Acte normative avute în vedere la elaborarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții: 

 

STAS 863 - 85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții 

de proiectare. 

SR EN 13043 

 

 

Agregate pentru amestecuri bituminoase și  pentru finisarea 

suprafețelor utilizate în construirea șoselelor, a aeroporturilor și a 

altor zone cu trafic. 

SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru 

utilizare în inginerie civilă și construcții de drumuri. 

SR EN 12620 Agregate pentru beton. 

CP 012/1- 2007 Cod de practică pentru producerea betonului. 

SR 1848-1:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare 

rutieră. Clasificare simboluri și amplasare. 

SR 1848-7:2004  Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere. 

STAS 10796/1/77 Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor. 

Prescripții generale de proiectare. 

STAS 1709/1-90 Acțiunea fenomenului de îngheț – dezgheț la lucrări de drumuri. 

Adâncime de îngheț în complexul rutier. Prescripții de calcul. 

STAS 1709/2-90 Acțiunea fenomenului de îngheț – dezgheț la lucrări de drumuri. 

Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț – dezgheț. 

Prescripții tehnice. 

SR EN 1999-1-1-

2004 

Acțiuni generale. Greutăți specifice. Acțiunea vântului. 

SR EN 1999-1-3-

2005 

Acțiuni generale – Încărcări date de zăpadă 

STAS 10144-3-91 Elementele geometrice ale străzilor. 

STAS 2900 - 89 Lățimea drumurilor. 

STAS 10144-1-91 Străzi. Profiluri transversale. Prescripții de proiectare. 

STAS 10144 1-5 STRĂZI. Elemente geometrice, trotuare etc. 

SR 10144-4:1995 Amenajarea intersecțiilor de străzi. Clasificare și prescripții de 

proiectare. 
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STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice 

generale de calitate. 

Indicativ NP 116 -

2005 

Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru 

străzi. 

P100 - 1 - 2013 Cod de proiectare seismică 

PD 177 – 2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și 

semirigide. 

NT 27 / 98 Normă tehnică privind proiectarea și realizarea străzilor în 

localități rurale 

OG 50 / 98 Ordin pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea și 

realizarea străzilor în localități rurale. 

CD 31-94 Instrucțiuni tehnice departamentale pt. determinarea capacității 

portante a sistemului de drumuri non – rigide și semi – rigide cu 

ajutorul deflectometrului. 

CD 155 – 2001 Instrucțiuni tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor 

moderne. 

Legea nr.82/1998 Pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic a 

drumurilor 

Legea nr.137/1995  Privind protecția mediului înconjurător. 

Legea nr.90/1996 Privind măsurile de protecția muncii. 

H.G. nr. 274/1994 Privind aprobarea regulamentului de recepția lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora. 

STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. 

Încercarea Proctor. 

STAS 1948/1 Stâlpi de ghidare și parapete. Prescripții generale de proiectare și 

amplasare pe drumuri. 

Legea nr. 10 Privind calitatea în construcții. 

Legea nr. 177 / 

2015 

Lege pentru modificarea și completarea legii nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții. 

Legea nr. 50  Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

Ord. M.T. nr. 45 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea 

drumurilor. 

OG 43/1997  Ordonanță de guvern privind regimul drumurilor 

Ord. M.T. nr. 46 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor. 

Ord. M.T. nr. 50 Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în 

localități rurale. 

HG nr. 907 / 2016 Hotărâre privind etapele de elaborare și conținutului – cadru al 

documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor / 

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

Ord. 726/549 din 

29.08.2007  

Ordin al ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și 

al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în 

Construcții privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului 
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tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru 

documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice 

Ord. 486/500 din 

09.08.2007 

Ordin al ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și 

al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în 

Construcții pentru aprobarea procedurii privind emiterea acordului 

de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pentru 

intervenții în timp asupra construcțiilor existente. 

 

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI PUBLICE 

Lucrările de reabilitare a șanțului dalat și lărgire strada Hula Veche se vor 

finanța din fondurile bugetului local al Municipiului Mediaș, județul Sibiu.  

 

7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 
 

7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS 

7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI 

PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, 

EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE 

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII 

CAPACITĂȚII EXISTENTE 

7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU 

PROTECȚIA MEDIULUI 

7.6. AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT 

CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE 

 

 

 

 

     Întocmit 

          S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. 

      ing. Sala Silviu Vasile 



lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000

1.2. Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 13.736,949 2.610,020 16.346,969

13.736,949 2.610,020 16.346,969

0,000 0,000 0,000

3.1. Studii 2.521,010 478,992 3.000,002

3.1.1. Studii de teren 2.521,010 478,992 3.000,002

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,000 0,000 0,000

3.1.3. Alte studii specifice 0,000 0,000 0,000

3.3. Expertiza tehnica 420,170 79,832 500,002

3.5. Proiectare 10.491,180 1.993,324 12.484,504

3.5.1. Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 6.050,000 1.149,500 7.199,500

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 15.000,000 2.850,000 17.850,000

3.7. Consultanta 0,000 0,000 0,000

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,000 0,000 0,000

3.7.2. Auditul financiar 0,000 0,000 0,000

3.8. Asistenta tehnica 5.604,465 1.064,848 6.669,313

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1.868,155 354,949 2.223,104

3.8.1.1. pe perioada executiei 1.868,155 354,949 2.223,104

3.8.2. Diriginte de santier 3.736,310 709,899 4.446,209

34.036,825 6.466,997 40.503,822

pag.1

Total capitol 2

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor
0,000 0,000 0,0003.4.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 
0,000 0,000 0,0003.2.

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / 

acordurilor / autorizatiilor

Valoare cu 

TVA

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 

starea initiala
1.3.

Total capitol 1

0,000 0,000 0,000

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara 

TVA)
TVA

3.5.4. 0,000 0,000 0,000

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventii si deviz general
3.5.3. 2.941,180 558,824 3.500,004

3.5.5.
Verificarea tehnica de calitatea a proiectului tehnic si a detaliilor 

de executie
1.500,000 285,000 1.785,000

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 

control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC
0,000 0,000 0,0003.8.1.2.

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

REABILITARE SANT DALAT SI LARGIRE STRADA HULA VECHE                                                

PANA LA STRADA VINULUI
curs lei / euro 4,5812 la data de 16.06.2017 curs B.N.R.

Total capitol 3



lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1. Constructii si instalatii 373.631,000 70.989,890 444.620,890

4.1.1. Strada Hula Veche 373.631,000 70.989,890 444.620,890

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,000 0,000 0,000

4.5. Dotari 0,000 0,000 0,000

4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000

373.631,000 70.989,890 444.620,890

5.1. Organizare de santier 9.320,893 1.770,970 11.091,863

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 8.200,000 1.558,000 9.758,000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 1.120,893 212,970 1.333,863

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9.351,247 0,000 9.351,247

5.2.1. Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantatoare 0,000 0,000 0,000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 1.977,840 1.977,840

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.977,840 1.977,840

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 40.346,359 7.665,808 48.012,168

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,000 1.900,000 11.900,000

69.018,500 11.336,778 80.355,278

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000

6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

490.423,274 91.403,685 581.826,959

395.567,949 75.157,910 470.725,859

Intocmit
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Structura Devizului General aprobata prin HG nr. 907 din 29.11.2016 publicata in MO nr. 1061 din 29.12.2016

Valoare cu 

TVA

0,000

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara 

TVA)
TVA

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / 

desfiintare
5.2.5. 5.000,000 5.000,000

0,000 0,000

Total capitol 4

CAPITOL 5 Alte cheltuieli 

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 
5.2.3. 395,568

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care C + M ( 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 )

Total capitol 5

395,568

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
0,000 0,000 0,0004.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj
4.3.



lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1. Constructii si instalatii

4.1.1. Carosabil 75.820,000 14.405,800 90.225,800

4.1.2. Trotuare 26.650,000 5.063,500 31.713,500

4.1.3. Canalizare pluviala 120.500,000 22.895,000 143.395,000

4.1.4. Rigole carosabila 81.400,000 15.466,000 96.866,000

4.1.5. Borduri stradale 20.800,000 3.952,000 24.752,000

4.1.6. Borduri mici 12.240,000 2.325,600 14.565,600

4.1.7. Accese 3.936,000 747,840 4.683,840

4.1.8. Zone verzi 9.500,000 1.805,000 11.305,000

4.1.9. Indicatoare rutiere 1.800,000 342,000 2.142,000

4.1.10. Marcaje rutiere 450,000 85,500 535,500

4.1.11. Casete de largire 16.335,000 3.103,650 19.438,650

4.1.12 Ridicare la cota capace de camine existente 4.200,000 798,000 4.998,000

373.631,000 70.989,890 444.620,890

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

4.5. Dotari 0,000 0,000 0,000

4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

373.631,000 70.989,890 444.620,890

Intocmit
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DEVIZUL OBIECTULUI

REABILITARE SANT DALAT SI LARGIRE STRADA HULA VECHE                                                

PANA LA STRADA VINULUI

0,000 0,000

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara 

TVA)
TVA

Valoare cu 

TVA

TOTAL II - subcap. 4.2. 

curs lei / euro 4,5812 la data de 16.06.2017 curs B.N.R.

Total deviz pe obiect ( Total I + Total II + Total III )

Structura Devizului General aprobata prin HG nr. 907 din 29.11.2016 publicata in MO nr. 1061 din 29.12.2016

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
0,000 0,000 0,0004.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj
4.3. 0,000

TOTAL I - subcap. 4.1.

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6



1

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11

2

2.5.

2.6.

2.7.

Camin de vizitare canalizare pluviala BUC 4.000

baza + coloana + capac carosabil din fonta

4 buc

Guri de scurgere BUC 8.000

8 buc

2.4. Conducta de canalizare din tub corugat SN8 D800 ML 140.000

140 ml

Camera de cadere de beton C35/45 2 m x 2 m BUC 1.000

13 mc beton + armatura 250 kg

2.2. Sapatura necesara pozitionare conducta canalizare MC 900.000

900 mc 

2.3. Sapatura necesara pozitionare conducta canalizare MC 900.000

900 mc 

Rigola carosabila din beton C35/45 ML 148.000

148 ml rigola, capace de beton dublu armat 494 buc

CANALIZARE PLUVIALA

2.1. Desfacere dala de beton din santul existent ML 150.000

150 ml

Elemente de rampa 25 x 50 x 25 cm BUC 288.000

72 m  x 4 buc/m = 288 buc

Fundatie de beton C16/20 15 x 65 cm - 7,02 mc

Element racord rampa  BUC 24.000

12 accese => 12 stanga + 12 dreapta

Borduri stradale 15x25 pe fundatie 30 x 15 C16/20 ML 320.000

320 ml bordura ; 19.20 mc beton C16/20 la fundatii

Profilare piatra sparta MC 133.800

892 mp x 15 cm = 133.80 mc

Strat de legatura EB20 - 6 cm TO 126.843

892 mp x 6 cm x 2.37 to/mc = 126.843 to

1.2. Desfacere borduri stradale ML 294.000

294 ml

Strat de uzura EB16 - 4 cm MP 892.000

892 mp x 4 cm x 2.35 to/mc = 83.848 to

1.3. Sapatura casete 60 cm MC 183.680

297 mp x 60 cm + 0.11 mp x 148 m=183.68 mc

1.4. Strat de balast pentru casete MC 183.680

297 mp x 60 cm + 0.11 mp x 148 m=183.68 mc

STR HULA VECHE

NR. CRT. DENUMIRE LUCRARE U.M. CANTITATE

CAROSABIL

1.1. Frezare strat de asfalt existent MC 99.750

665 mp x 15 cm = 99.75 mc



3

3

4

Intocmit

      SC ONE CAD STUDIO SRL

3.6. Borduri mici 10x15 cm pe fundatie 20 x 10 C16/20 ML 272.000

272 ml bordura ; 8.16 mc beton C16/20 la fundatii

3.7. Racord jgheaburi tub PVC D150 ML 35.000

35 ml

3.3. Indicatoare rutiere incl. stalp buc 8.000

SEMNALIZARE RUTIERA

3.1. Marcaj longitudinal KM 0.150

150 ml

3.2. Marcaj transversal MP 20.000

3.5. Pavaj din dale autoblocante 8 cm MP 410.000

410 mp

3.2. Fundatie de balast MC 61.500

410 mp x 15 cm = 61.500 mc

3.3. Strat de beton C16/20 - 10 cm MC 41.000

410 mp x 10 cm = 41.00 mc

3.4. Sapa de mortar MC 12.300

410 mp x 3 cm = 12.30 mc

TROTUARE

3.1. Sapatura MC 123.000

410 mp x 30 cm = 123.000 mc

NR. CRT. DENUMIRE LUCRARE U.M. CANTITATE

RELOCARI DE RETELE

4.1. Desfiintare bransament existent retea gaze naturale BUC 3.000

3 buc

4.2. Realizare bransament retea gaze naturale BUC 3.000

3 buc
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NOTA : Profil transversal tip 1

   se aplica pe tronsonul

Km 0+700 - Km 0+848

NOTA :

1   Strat de uzura din mixtura asfaltica BA16 rul 50/70 -  4 cm

2   Strat de legatura din mixtura asfaltica deschisa BA20 leg 50/70 -  6 cm

3   Reprofilare cu piatra sparta -15 cm

4   Fundatie existenta -40 cm

5   Bordura prefabricata de beton 15 x 25 cm

6   Fundatie bordura C16/20 30 x 15 cm

7   Dale refabricate vibro-presate de beton -  6 cm

8   Sapa de mortar -  3 cm

9   Strat de beton C16/20 -10 cm

10 Fundatie de balast -15 cm

11 Bordura prefabricata de beton 10 x 15 cm

12 Fundatie bordura C16/20 20 x 10 cm

13 Piesa de acoperire prefabricata de beton dublu armat 49 x 30 x 15 cm

14 Rigola carosabila de beton monolit C35/45

15 Strat drenant de beton -   5 cm

16 Casete de balast - 60 cm
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 1

STR. HULA VECHE

- scara 1:50 -

POZITIONARE TUB

CANALIZARE PLUVIALA

- scara 1:50 -

17 strat de balast minim -35 cm

18 strat de nisip -90 cm

19 pat de nisip -10 cm

20 tub corugat Ø800 SN8 (De=800, Di=690)
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